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 WEITERE TRAKTANDEN

In den Jahren 2023 und 2024 wurden in Zusammenarbeit 
mit der Alpen Energie verschiedene Werkleitungen  
entlang der Hauptstrasse 1–53a saniert und ausgebaut. 
An der Urnenabstimmung vom 27. November 2022  
wurde hierfür ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 
rund CHF 1,8 Mio. genehmigt. Dem vorausgegangen  
ist ein Planungskredit von 92 000 Franken, welcher vom 
Gemeinderat am 2. Mai 2022 gesprochen wurde

Der Gesamtkredit wurde mit den folgenden Beträgen auf die 
Konten Abwasser und Strassenbau aufgeteilt, 1 292 000 Fran-
ken zu Lasten der Spezialfinanzierung Abwasser und 500 000 
Franken zu Lasten vom Strassenbau.

Detailabrechnung:
Bewilligter Kredit Konto Abwasser CHF 1 292 000.00
Total Ausgaben CHF 1 225 338.30
Kostenunterschreitung CHF 66 661.70

Bewilligter Kredit Konto Strassenbau CHF 500 000.00
Total Ausgaben CHF 481 836.70
Kostenunterschreitung CHF 18 163.30

Schlussabrechnung: 
Kreditbeschluss CHF 1 792 000.00
Bruttoausgaben CHF 1 707 175.00
Kreditunterschreitung CHF 84 825.00

Der Abschluss dieses Verpflichtungskredits wird der Gemein-
deversammlung zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Der Verpflichtungskredit für den Ausbau des Dachstocks 
der Schulanlagen Kindergarten/Mittagstisch, Amtshaus-
gasse 27, wurde an der Gemeindeversammlung vom  
5. Dezember 2022 mit einem Betrag von 550 000 Franken 
beschlossen.

Während den Arbeiten (Ausbau/Umbau) sind neue Erkennt-
nisse erlangt und mehrere unvorhergesehene Massnahmen 
notwendig geworden. Die Kosten wurden jeweils genaustens 
überprüft und die Kostenprognose regelmässig aktualisiert. 
Der Ausbau und die Wünsche der Nutzerinnen und Nutzer wur-
den jeweils mit dieser Prognose abgestimmt. Trotzdem kam es 
zu einer leichten Kostenüberschreitung von 6548.72 Franken.

Schlussabrechnung: 
Kreditbeschluss CHF 550 000.00
Bruttoausgaben CHF 556 548.72
Kreditüberschreitung CHF 6 548.72

Für diese Kostenüberschreitung ist ein Nachkredit notwendig. 
Der Betrag beträgt weniger als 10 % des ursprünglichen Kre-
dits (rund 1.2 %), weshalb gemäss Organisationsreglement 
der Gemeinde Meiringen Art.  17 Abs.  3 der Gemeinderat zu-
ständig ist. Der Gemeinderat hat den Nachkredit genehmigt 
und legt der Gemeindeversammlung den Abschluss vom Ver-
pflichtungskredit zur Kenntnisnahme vor.
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