
 Gemeindeverband ARA Haslital Emch+Berger WSB AG 
 Gemeinden Schattenhalb, Hasliberg und Meiringen Stand 09. Mai 2025

 Terminprogramm Jahr 
  Ausbau und Sanierung ARA Haslital Quartal I II III  IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

 Phase: Projektgrundlagen

Vermessung 0.02 Mio
Notariat 0.02 Mio
Landerwerb 0.35 Mio
Zonenplanänderung (Lohner + Partner AG) 0.05 Mio
Diverse (Eventuel Umweltverträglichkeit) 0.15 Mio
Bodengutachten 0.02 Mio
Baugrund / Grundwasseruntersuchung (Geotest) 0.02 Mio
Betonzustandsaufnahmen (LPM Baustofflabor) 0.03 Mio
ARA Messkonzept / Messwerte Ausbau 0.02 Mio
ARA Bestandesaufnahmen, Digitalisierung 0.02 Mio

 Phase: Planung (Ingenieur)

Beratung, Oberbauleitung Emch + Berger AG 0.09 Mio 0.1 Mio 0.1 Mio 0.1 Mio 0.1 Mio 0.1 Mio 0.1 Mio
Bauprojekt mit KV für Kredit erstellen. 0.3 Mio
Genehmigungsprojekt 0.4 Mio
Submission, Projekt- und Bauleitung 0.3 Mio 0.4 Mio 0.3 Mio 0.3 Mio

 Phase: Bauauführung (Baumeister)

Bauzeit ca. 3 Jahre 3.0 Mio 5.0 Mio 4.0 Mio

 Meilensteine
Delegiertenversammlung:  Genehmigung  Planungkredit

Delegiertenversammlung: Genehmigung   Baukredit

Baueingabe Dez. 2027

Baustart Jan. 2029

Bauende Dez. 2031

 Investitionsbudget         
Total 2026 -2031 15.5 Mio 
Ingenieur Submission / Vorarbeiten 0.09 Mio
Planungskredit (Ing. Ausschreibung / Offerten)  ca. 2.0 Mio    1.1 Mio 0.5 Mio 0.4 Mio
Investitionskredit  (KV Bauprojekt) ca. 13.5 Mio   3.5 Mio 5.5 Mio 4.5 Mio
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