
Traktandum 6 –  Abschluss Verpflichtungskredit 
Kanalisation Hausen Heeji inkl. GEP – Kenntnisnahme 
 
An der Sitzung vom 17.10.2016 genehmigte der Gemeinderat den gebunden Verpflichtungs-

kredit für die Kanalisation Hausen Heeji inkl. GEP (generelle Entwässerungsplanung) in der 

Höhe von CHF 245‘000.–. 

 

Die Sanierung beinhaltete insbesondere die Behebung des Engpasses Heeij. Zusätzlich 

wurden Sanierungsmassnahmen für GEP: Bereich Breitenzüün – Anschluss ARA, sowie die 

Engpässe GEP Kapazitätsanpassungen Heeij – ARA vorgenommen. 

 

Aufgrund der rechtskräftigen Baubewilligung von Stefan Glarner handelte es sich bei diesem 

Verpflichtungskredit um einen gebunden Kredit. Gebundene Kredite werden vom Gemeinderat 

beschlossen (Art. 101 Abs.2 GV). 

Die Schlussrechnung betrug CHF 75‘933.75. Der Kredit wurde somit um CHF 169‘066.25 

unterschritten. Begründung der Kreditabweichung: Bei der Kreditgenehmigung durch den 

Stimmbürger wurden die Sanierungsarbeiten wie im GEP vorgesehen eingerechnet. Das 

Projekt konnte jedoch so ausgearbeitet werden, dass mit einer zusätzlichen Leitung und einer 

neuen Linienführung diverse Kapazitätsengpässe eliminiert wurden ohne das die im GEP 

vorgesehenen Leitungen ersetzt und vergrössert werden müssen. Die nun noch notwendigen 

Sanierungsmassnahmen (Inliner) können nun im Rahmen des GEP zu einem späteren 

Zeitpunkt erfolgen und belasten diesen Kreditbeschluss nicht mehr. 

 

Der positive Abschluss des Verpflichtungskredits wird der Gemeindeversammlung zur 
Kenntnis vorgelegt. 
 


