MEIRINGEN

Traktandum 2 –
Verpflichtungskredit Sanierung und Erweiterung Kindergarten-pavillons

Kreditbetrag Gemeindeversammlung	CHF	790‘000.00
Nachkredit Gemeinderat	CHF	78‘000.00
Total Kredit	**CHF**	**868‘000.00**
Kreditabrechnung	**CHF**	**-867‘703.77**
Kreditunterschreitung	**CHF**	**296.23**

Ein Bericht über den Abschluss des Projekts ist in Gemeindezeitung Nr. 11 unter www.meiringen.ch zu finden.

Der von der Gemeindeversammlung genehmigte Kredit musste durch einen Nachkredit von CHF 78‘000.– erhöht werden. Die Kompetenz hierzu lag beim Gemeinderat.

Einerseits wurde die Möblierung zu tief budgetiert. Mit den Kindergärtnerinnen wurde Gewicht auf eine optimale Anpassung an den heutigen Standard gelegt. Das bestehende Mobiliar war veraltet und musste vollständig ersetzt werden. Zudem kam es zu nicht berücksichtigten Anpassungen. So drängte sich unter anderen ein Ersatz der gesamten elektrischen Installation auf. Auch musste der bestehende Bodenaufbau mit erheblichem Mehraufwand saniert werden.

An den Umbau flossen zusätzliche Förderbeiträge der Energiefachstelle Bern in der Höhe von CHF 15‘500.–.